

**PLAN POSTĘPOWAŃ ORGANIZOWANYCH Z TYTUŁU USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH NA ROK 2023 W KRAKOWSKIM
POGOTOWIU RATUNKOWYM - druga zmiana z dnia 19.07.2023**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia	Przewidywany termin wszczęcia postępowania	Czas trwania umowy	Wartość szacunkowa w PLN /netto/	Informacja o rodzaju dokonania zmiany
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY BUDOWLANE						
1.1.1.	Budowa i przebudowa zjazdów na drogę publiczną	tryb podstawowy	I kwartał	2 miesiące	200 000,00 zł	
1.1.2.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Św. Łazarza w Krakowie	tryb podstawowy	II kwartał	2 miesiące	400 000,00 zł	
1.1.3.	Malowanie pomieszczeń w miejscach stajonowania ZRM	tryb podstawowy	II kwartał	3 miesiące	350 000,00 zł	
1.1.4.	Modernizacja i ulepszenie pomieszczeń na parterze budynku przy św. Łazarza 14 w Krakowie	tryb podstawowy	III kwartał	3 miesiące	500 000,00 zł	
2. DOSTAWY						
1.2.1.	Dostawa materiałów i części do samochodów	tryb podstawowy	II kwartał	12 miesięcy	200 000,00 zł	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania
1.2.2.	Dostawa środków medycznych pomocniczych	tryb podstawowy	III kwartał	12 miesięcy	268 300,00 zł	
1.2.3.	Dostawa leków gotowych	tryb podstawowy	II kwartał	12 miesięcy	500 000,00 zł	
1.2.4.	Zakup ambulansów	przetarg nieograniczony	II kwartał	do 2 m-cy od podpisania umowy	1 470 000,00 zł	

1.2.5.	Zakup samochodu elektrycznego oraz stacji szybkiego ładowania pojazdu elektrycznego	tryb podstawowy	III kwartał	do 2 m-cy od podpisania umowy	228 000,00 zł	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania
1.2.6.	Zakup sprzętu medycznego	tryb podstawowy	III kwartał	do 30 dni od podpisania umowy	180 000,00 zł	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania
1.2.7.	Zakup urządzeń sieciowych i routerów brzegowych do miejsc stacjonowania	tryb podstawowy	II kwartał	do 30 dni od podpisania umowy	130 000,00 zł	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania
1.2.8.	Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku	tryb podstawowy	III kwartał	12 miesięcy	760 000,00 zł	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania
1.2.9.	Zakup oprogramowania ERP i obiegu dokumentów.	tryb podstawowy	III kwartał	1 rok	210 000,00 zł	
1.2.10.	Dostawa energii elektrycznej	przetarg nieograniczony	IV kwartał	12 m-cy	1 200 000,00 zł	
1.2.11.	Dostawa gazu	przetarg nieograniczony	IV kwartał	24 m-cy	150 000,00 zł	
1.2.12.	Dostawa odzieży roboczej i obuwia dla zespołów ratownictwa medycznego w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym	tryb podstawowy	II kwartał	8 miesięcy	718 000,00 zł	
1.2.13.	Dostawa komputerów, drukarek i innych urządzeń	tryb podstawowy	III kwartał	do 15 dni od podpisania umowy	90 000,00 zł	Dodano pozycję
3. USŁUGI						
1.3.1.	Świadczenie serwisowych usług pogwarancyjnych Małopolskiego Systemu Radiolączności	tryb podstawowy	I kwartał	11 miesięcy	150 000,00 zł	

						Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania
1.3.2.	Naprawy samochodów	tryb podstawowy	III kwartał	12 miesięcy	250 000,00 zł	
1.3.6.	Ubezpieczenie OC i komunikacyjne	przetarg nieograniczony	III kwartał	3 lata	2 050 000,00 zł	
1.3.5.	Odbiór odpadów medycznych	tryb podstawowy	III kwartał	12 miesięcy	159 300,00 zł	Zmiana przewidywanego terminu wszczęcia postępowania

W związku z koniecznością aktualizacji planu postępowania organizowanych z tytułu ustawy prawo zamówień publicznych na rok 2023 w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym wprowadza się zmiany w zakresie informacji podanych w kolumnie 7 planu „Informacja o rodzaju dokonania zmiany”.

Podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Zatwierdzam

Kraków, dnia 19.07.2023r.

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych

Paweł Rzepczyński

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Marek Maślara